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Réalisation

La campagne de redressement des bornes a été réalisée selon le document support Campagne de
redressement des bornes armoriées de 1540 en forét d'Halatte - V7 en date du 26/10/2023.

44 personnes se sont portées volontaires, avec pres de 20 personnes le mardi.

La campagne n’a démarré que le samedi aprés-midi du fait de I’arrété préfectoral du 1 novembre
2023 interdisant I’acceés du public aux foréts domaniale de 1’Oise a cause de la tempéte Ciaran, et
dont I’abrogation n’a été connue que le samedi en début d’aprés-midi.

Compte-tenu du nombre important de volontaires, de I’efficacité du pelliste et de 1’organisation
préalable du travail, I’ensemble de la campagne a été réalisée en 2 jours pleins contre 4 jours
estimés : samedi apres-midi, lundi toute la journée et mardi matin.

3 bornes supplémentaires ont été redressées et/ou dégagées, soit 22 au total.

Planning effectué :
- Mardi 25 octobre 2023 :

o Matin : intervention du géometre pour le marquage des emplacements des bornes
A02, AO4 et B21.

- Samedi 4 novembre 2023 :

o Matin annulé a cause de I’arrété préfectoral interdisant 1’acces des foréts domaniales
au public a cause de la tempéte.

o Apres-midi : sans pelle mécanique, redressement des bornes B03 et BOS, dégage-
ment de la borne B06 (nécessité de la pelle mécanique pour la redresser en la remon-
tant), dégagement de la borne B02.

- Lundi 6 novembre 2023 :

o Matin : réimplantation des bornes A04, A02 et B21, redressement des bornes A16 et

Al2
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o Apreés-midi : réimplantation des bornes B06 et BO7, redressement des bornes A10,
C06, C02 et CO1.
- Mardi 7 novembre 2023 :
o Matin : intervention du géometre pour le marquage de 1’emplacement de la borne
C10, réimplantation de la borne C10, redressement des bornes A07, B14, B16, B26,
B27, C0O8 et C11.

Résultats

A02
Réimplantée le 06/11/2023

A04
Réimplantée le 06/11/2023

A07
Redressée 1le 07/11/2023

Al0
Redressée le 06/11/2023
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Al2
Redressée le 06/11/2023

Al6
Redressée le 06/11/2023

B02
Dégagée le 04/11/2023

B03
Redressée le 04/11/2023

B06
Redressée les 04 et 06/11/2023
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B07
Réimplantée le 06/11/2023

B08
Redressée le 04/11/2023

B14
Redressée 1e 07/11/2023

B16
Redressée le 07/11/2023

B21
Réimplantée le 06/11/2023
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B26
Redressée le 07/11/2023

B27
Redressée le 07/11/2023

Co1
Redressée le 06/11/2023

Co02
Redressée le 06/11/2023

Co06
Redressée le 06/11/2023
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Co08
Redressée le 07/11/2023

C10
Réimplantée le 07/11/2023

C11
Redressée le 07/11/2023

Suite

Conformément aux recommandations de 1’ Architecte des batiments de France, les deux bornes
totalement enterrées n’ont pas été dégagées et feront 1’objet d’une 2™ campagne au printemps.

Remerciements

Nous remercions la Société d’Histoire et d’ Archéologie de Senlis pour avoir supporté ce projet, le
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France pour le prét de matériel, les Amis du Vieux Verneuil pour
leur soutien continuel et I’ONF.

Nous remercions nos prestataires, la société Tugaut TP pour la pelle mécanique et le cabinet de
géometre AET, pour leur efficacité et leur adaptabilité

Et surtout un grand merci aux nombreux volontaires qui ont apporté¢ leur motivation, leur
enthousiasme et leur efficacité.
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